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	Lp.
	Zakres robót
	2015 r.
	2016 r.

	1
	Ściany parteru
	100 %
	0 %

	2
	Ściany piętra łącznik
	100 %
	0 %

	3
	Podłoża i posadzka – sala gimnastyczna
	40 %
	60 %

	4
	Podłoża i posadzki – łącznik
	40 %
	60 %

	5
	Tynki i okładziny wewnętrzne
	80 %
	20 %

	6
	Stolarka okienna i drzwiowa
	100 %
	0 %

	7
	Malowanie
	0 %
	100 %

	8
	Elewacja i elementy zewnętrzne
	0 %
	100 %

	9
	Odbojówka
	0 %
	100 %

	10
	Instalacje wod-kan.
	40 %
	60 %

	11
	Instalacje c.o.
	40 %
	60 %

	12
	Instalacja wentylacji mechanicznej
	0 %
	100 %

	13
	Instalacje elektryczne
	40 %
	60 %

	14
	Kotłownia wraz z instalacją solarną
	0 %
	100 %



